

«УТВЕРЖДАЮ»



Учебный план
программы повышения квалификации

«Управление проектами»

№пп	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость, в акад. часах	Работа обучающегося в СДО			Формы промежуточной и итоговой аттестации (ДЗ, Э)
			Лекции	Тестирование	Практические занятия	
1	Проект и процессы его формирования	11	8	2	1	3
2	Планирование проекта. Основы управления проектами	13	10	2	1	3
3	Управление стоимостью проекта	11	8	2	1	3
4	Экспертиза и оценка эффективности проекта	9	6	2	1	3
5	Управление проектами в условиях неопределенности и риска	13	10	2	1	3
6	Информационные системы управления проектами	11	8	2	1	3
Итоговая аттестация			4			Итоговое тестирование
ИТОГО			72			

Календарный учебный график

№пп	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость, в акад. часах	Учебные недели
1	Проект и процессы его формирования	11	1
2	Планирование проекта. Основы управления проектами	13	1-2
3	Управление стоимостью проекта	11	2-3
4	Экспертиза и оценка эффективности проекта	9	3
5	Управление проектами в условиях неопределенности и риска	13	3-4
6	Информационные системы управления проектами	11	4-5
	Итоговая аттестация	4	5